

新乐市农业农村局文件

新农字〔2026〕14号

新乐市农业农村局

关于《新乐市2026年省级农产品加工企业梯次 培育项目实施方案》的请示

石家庄市农业农村局：

根据市局《石家庄市2026年度省级农业产业化发展项目实施
方案》安排部署，现将《新乐市2026年省级农产品加工企业
梯次培育项目实施方案》呈上。

妥否，请指示。

附件：《新乐市2026年省级农产品加工企业梯次培育项目
实施方案》



新乐市农业农村局

2026年省级农产品加工企业梯次培育项目

实施方案

根据河北省农业农村厅《2026年中央和省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案》（冀农财发〔2026〕1号）和石家庄市农业农村局印发《石家庄市2026年度省级农业产业化发展项目实施方案》通知（石农〔2026〕7号）的要求，为更好的做好项目建设，结合实际情况，特制定本方案。

一、整体思路

认真贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作重要论述，坚持把产业振兴作为乡村振兴重中之重，把发展农业产业化作为乡村振兴和农业农村现代化的重要途径，农产品加工企业梯次培育项目是以壮大农产品加工企业、提升加工能力为主线，统筹推进农产品初加工、精深加工、综合利用加工协同发展，旨在补齐产业发展短板，扩大企业规模，提升科技水平，推动农产品加工业聚集发展。

二、项目建设及资金使用安排

省级农产品加工企业梯次培育项目奖补资金20万元，采取先建后补方式进行补助，奖补支持1个企业，省财政奖补资金比重不超过项目总投资的30%。

河北鼎翔工贸有限公司计划总投资68万元，购置蔬菜分选清

洗包装冷藏生产线设备。

项目完成后拟申请省级级财政补贴资金20万元。项目建设周期为2026年底前完成建设并验收。

三、绩效目标

通过项目实施，有力推动企业加工能力得到提升，年营业收入达到3000万元以上，联农带农效果明显，增加就业3人，农业产业结构进一步优化，为全市乡村产业振兴提供坚实支撑。

四、保障措施

（一）加强组织推进。新乐市农业农村局全程监督跟进项目的实施，做好与项目主体的对接，制定具体实施方案，明确支持对象、项目绩效和验收等，确保实施效果。

（二）严格项目管理。新乐市农业农村局要对建设项目严格管理，并对项目实施的真实性负责，确保工作方向不偏、资金使用规范。

（三）严密组织验收。项目建设完成后，新乐市农业农村局做好项目绩效评价，及时组织验收，验收合格后，及时拨付财政资金。实施主体对项目材料的真实性负责，对提供虚假信息，骗取、套取财政资金等违法违规等问题的企业，依法依规追究相关责任人责任。